
BOLD & EPIC
transform



Projektcontrolling für projektorientierte Dienstleistungs-unternehmen

White Paper

Wie Sie Budgets, Stunden & Nachträge wirklich im Griff behalten – mit einem integrierten ERP-System

Inhalt

Einleitung 3

Die 5 größten Herausforderungen im Projektcontrolling 4

Wie ein modernes Cloud-ERP diese Probleme löst 5

Best Practices: 3 Schritte zu sauberem Projektcontrolling 6

Ihr Vorteil mit BOLD & EPIC Transform 7

Intro

Projektorientierte Dienstleistungsunternehmen – ob Beratung, Architektur, Engineering, IT oder Agenturen – stehen unter zunehmendem Druck: komplexe Projekte, viele Stakeholder, hohe Nachweispflichten und die Verantwortung, Budgets und Stunden sauber abzubilden.

Ohne ein integriertes System entstehen schnell:

- mangelnde Transparenz
- fehlerhafte Abrechnung
- Liquiditätsrisiko
- Mehraufwand im Team

Dieses Whitepaper zeigt die zentralen Stellschrauben für modernes Projektcontrolling – und wie ein Cloud-ERP wie Haufe X360 diese Prozesse nahtlos unterstützt.

Die 5 größten Herausforderungen im Projektcontrolling

1. Fehlende Budgettransparenz

Budgets liegen verteilt über Excel, E-Mails oder Altsysteme. Frühzeitige Warnungen fehlen.

2. Ungenaue oder verspätete Stundenbuchungen

Manuelle Zeiterfassung führt zu Fehlern oder fehlenden Einträgen.

3. Unklare Nachträge oder Change Requests

Nicht sauber dokumentierte Änderungen kosten Zeit und Geld – und führen zu Streitpotenzial.

4. Komplexe Abrechnungs-modelle

Pauschalen, T&M, Phasenmodelle, HOAI (falls relevant), Meilensteine – ohne System schnell fehleranfällig.

5. Keine Echtzeit-übersicht für Proiektleitende

Entscheidungen erfolgen zu spät oder auf Basis veralteter Daten.

Wie ein modernes Cloud-ERP diese Probleme löst

Echtzeit-Budgetüberwachung	✓ Soll/Ist-Vergleich auf Knopfdruck ✓ Automatische Warnmeldungen bei Abweichungen
Saubere, mobile Zeiterfassung	✓ Klickbarer Wochenüberblick ✓ Direkte Zuordnung zu Phasen / HOAI-Leistungsbildern
Integriertes Nachtragswesen	✓ Erfassen, genehmigen, dokumentieren ✓ Vollständig nachvollziehbar für Teams und Kunden
Flexible Abrechnung	✓ Time & Material ✓ Meilensteine ✓ Pauschalen ✓ Leistungsbildorientierte Modelle (z. B. HOAI, falls genutzt)
Dashboards für Projektleitende	✓ Belastbare Entscheidungsvorlagen ✓ Frühe Risikoerkennung

Das Ergebnis für Ihr Unternehmen

→

- Pünktliche, transparente Abrechnung
- Weniger Streit & Nachfragen
- Weniger manuelle Arbeit
- Höhere Auslastung & bessere Planbarkeit
- Saubere Dokumentation für Prüfungen & Nachweise

Best Practices: 3 Schritte zu sauberem Projektcontrolling

01

Ein einziges, durchgängiges System einführen

Projekt, Budget, Stunden, Nachträge, Abrechnung – ohne Medienbruch.

02


Klare Workflows definieren

Wer bucht was, wann, wie? Klare Rollen + feste Freigaben.

03

Projektleitende befähigen

Dashboards, KPIs, klare Auswertungen – statt Excel-Wirrwarr.



Ihr Vorteil mit BOLD & EPIC Transform

Wir verbinden:

- ERP-Implementierung
- individuelle Softwareentwicklung
- Accounting
- Change Management

...zu einer Lösung, die wirklich funktioniert – praxisnah, schnell & messbar.



Möchten Sie wissen, wie modernes Projekt-controlling konkret in Ihrem Unternehmen aussehen kann?

Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich.

ERSTGESPRÄCH VEREINBAREN ↗

BOLD & EPIC Transform GmbH
Leuschnerstraße 44
70176 Stuttgart

+49 (0)711 674 30-0
transform@boldandepic.com
www.boldandepic-transform.com